

Zeitplan für sCOOL Tour de Suisse 2019 für OL-Vereine

Allgemeine Hinweise

Die grössten Chancen, für eine Touretappe berücksichtigt zu werden, haben...

- 3. bis 6. Klassen
- Schulen, welche flexibel sind und viele mögliche Termine angeben.
- Melden Sie von Anfang an Ganztagesetappen und mit genügend Teilnehmenden an.

Die Anforderung für eine Etappe ist:

- eine geeignete Schularealkarte im OCAD-Format

Termine und Anmeldeprozedere

Wann?	Was?	Wer?
bis 8. Okt. 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Etappenkontingentierung und Verteilung unter den Tourleitern festlegen 	Röbi Meier, alle Tourleiter
8. Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Info-Mail inkl. Etappenkontingentierung und der Anmeldeformulare an die Regionen- und Vereinsverantwortlichen 	Röbi Meier
Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Publikation der Etappenkontingentierung, des Merkblattes und der Anmeldeformulare und weiterer Infos auf der sCOOL TdS Homepage: www.scool.ch => Tour de Suisse 2019 	Röbi Meier,
Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Info auf der Swiss Orienteering-Homepage (Einstiegsseite!) mit Links auf die Etappenkontingentierung, den Zeitplan und die Anmeldeformulare 	Röbi Meier,
Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Schulen Kontaktieren. 	OL-Vereine
14. Nov. 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anmeldeschluss für Schulen Sie schicken ihre Anmeldung dem betreuenden OL-Verein 	Schulen
21. Nov. 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anmeldeschluss für die OL-Vereine Bis dann senden die OL-Vereine die Etappen-Anfragen dem zuständigen Tourleiter zu ▪ OCAD-Dateien der Karten an TourleiterIn mailen ▪ Zu spät eintreffende Anmeldungen können evtl. nicht mehr berücksichtigt werden. Es ist deshalb erwünscht, mehr Schulen (mit entsprechender Priorisierung!) anzumelden, als es dem Vereinskongent entspricht. 	OL-Vereine

Bis 13. Dez. 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Etappenpläne pro Region erstellen ▪ Absprache mit den Schulen und den Vereinen 	Tour-Teams
Bis 16. Dez. 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Überprüfung der Etappenpläne ▪ "Okay" zuhanden der Tourleiter 	Röbi Meier
Bis 20. Dez. 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ definitive Zu- resp. Absagen den Schulen zustellen ▪ Vereine informieren 	Tour-Teams
21. Dez. 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Publikation des Etappenplanes auf der sCOOL-Homepage 	Röbi Meier,
ab Mitte März 2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erste sCOOL-TdS-Etappen 2018 	Tourleiter / OL-Vereine

Co - Sponsoren



Partner



Prof.
Otto Beisheim
Stiftung