

Zeitplan für sCOOL-Etappen 2021 für OL-Vereine

Mitgeltende Unterlagen

- ▲ Anmeldeformular für die Schulen
- ▲ Etappenverteilung
- ▲ sCOOL-Etappen 2021 - Prioritäten bei der Vergabe

Termine und Anmeldeprozedere

Wann?	Was?	Wer?
bis 10. Dez. 20	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Etappenleiterinnen / Etappenleiter den OL-Vereinen zuordnen 	Röbi Meier, Etappenleiterinnen und Etappenleiter
10. Dez. 20	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Info-Mail inkl. Etappenverteilung und Anmeldeformulare an die Präsidenten und sCOOL-Beauftragten 	Röbi Meier
10. Dez. 20	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Publikation auf der sCOOL-Homepage 	Röbi Meier,
Dez. 2020/Jan. 2021	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Schulen kontaktieren. 	OL-Vereine
20. Januar 2021	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anmeldeschluss für Schulen Sie schicken ihre Anmeldung dem betreuenden OL-Verein 	Schulen
27. Januar 2021	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anmeldeschluss für die OL-Vereine Bis dann senden die OL-Vereine die Etappen-Anfragen dem (der) zuständigen LeiterIn der Etappe zu ▪ OCAD-Dateien der Karten an Etappenleitenden mailen 	OL-Vereine
bis 15. Feb. 2021	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Etappenpläne pro Region erstellen ▪ Absprache mit den Schulen und den Vereinen 	Etappen-Teams
bis 16. Feb. 2021	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Überprüfung der Etappenpläne ▪ "Okay" zuhanden der Etappenleitenden 	Röbi Meier
bis 22. Feb. 2021	<ul style="list-style-type: none"> ▪ definitive Zusagen den Schulen zustellen ▪ Möglichkeiten für die noch nicht berücksichtigten Schulen aufzeigen ▪ Vereine informieren 	sCOOL-Etappen-Teams
ab Mitte März 2021	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erste sCOOL-Etappen 2021 	Etappenleitende / OL-Vereine